

工事発注計画（関西国際空港）					当社における主要な建築工事の発注計画を公開しています。公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この記載内容と異なる場合若しくは延期・中止される場合又は契約済み等調達手続きが終了している場合があります。	
No	状態	件名（いずれも仮称）	概要		備考	
1	終了	関西国際空港各所トイレ改修工事 2024年度分旅客用2か所	発注概要	既存旅客用トイレの改修をおこなうもの		
			入札期間	2025/5～2025/7		
			予定工期	2025/7～2025/12		
2	終了	関西国際空港各所トイレ改修工事 2025年度分旅客用トイレ	発注概要	既存旅客用トイレの改修をおこなうもの	2027年度も同様の発注予定あり	
			入札期間	2025/6～2025/9		
			予定工期	2025/8～2026/2		
3	終了	関西国際空港各所トイレ改修工事 2025年度分従業員用	発注概要	既存従業員用トイレの改修をおこなうもの	2027年度も同様の発注予定あり	
			入札期間	2025/6～2025/9		
			予定工期	2025/8～2026/2		
4	終了	関西国際空港従業員休憩室改修工事	発注概要	従業員休憩所を整備するもの	サウンディング資料あり	
			入札期間	2025/6～2025/9		
			予定工期	2025/8～2026/2		
5	終了	関西国際空港AL南北棟・KAP棟外装補修工事	発注概要	外装改修工事(外壁塗装、シール補修等)	サウンディング資料あり	
			入札期間	2025/7～2025/9		
			予定工期	2025/9～2026/8		
6	終了	関西国際空港第2ターミナルビル国際線クール＆ ホストスポット整備	発注概要	従業員休憩所を整備するもの		
			入札期間	2025/6～2025/7		
			予定工期	2025/7～2025/8		
7	新規追加	T1 防火区画隙間対策工事	発注概要	ジャッキアップによる壁の隙間を改修するもの		
			入札期間	2026/2～2026/4頃		
			予定工期	2026年度		
8	新規追加	T2・南北エアライン棟ガラス複層化	発注概要	ガラスの複層化を行うもの		
			入札期間	2026/2～2026/4頃		
			予定工期	2026年度		
9	新規追加	T1固定橋ローラー支承盛替え工事	発注概要	固定橋をジャッキアップ対策で改修するもの		
			入札期間	2026/2～2026/4頃		
			予定工期	2026年度		
10	新規追加	関西国際空港AL南北棟鉄扉改修工事	発注概要	防火扉の改修を行うもの		
			入札期間	2026/2～2026/4頃		
			予定工期	2026年度		
11	新規追加	関空トイレリニューアル（Phase3）	発注概要	トイレの改修を行うもの		
			入札期間	2026/5～2026/7頃		
			予定工期	2026年度		
12	更新	関西国際空港AP棟外装補修工事	発注概要	外装改修工事(外壁塗装、シール補修等)	サウンディング資料あり	
			入札期間	2026/5～2026/9頃		
			予定工期	2026/9～2028/2頃		
13	更新	社宅修繕工事	発注概要	社宅(2物件)の大規模修繕(主に外装・配管の改修)をおこなうもの		
			入札期間	2026年度		
			予定工期	2026年度		
14	更新	関西国際空港1期受配電所不同沈下修正工事	発注概要	1期受配電所でのジャッキアップ工事をおこなうもの		
			入札期間	2026年度	測定結果等により実施時期判断	
			予定工期	2026年度	測定結果等により実施時期判断	
15	更新	関西国際空港国際貨物B棟不同沈下修正工事	発注概要	国際貨物B棟でのジャッキアップ工事をおこなうもの		
			入札期間	2026年度	測定結果等により実施時期判断	
			予定工期	2026年度	測定結果等により実施時期判断	
16	更新	関西国際空港国内貨物地区KRS保税倉庫新築 工事	発注概要	国内貨物地区物流倉庫の再整備をおこなうもの	全体計画の検討をおこなっており大幅な変更の可能性がある	
			入札期間	2026年度～2027年度	計画策定により順延もしくは中止する可能性がある	
			予定工期	2027年度～2028年度	計画策定により順延もしくは中止する可能性がある	
17	更新	関西国際空港国際貨物地区再編 駐車場整備等	発注概要	国際貨物地区再編に伴う駐車場整備をおこなうもの	全体計画の検討をおこなっており大幅な変更の可能性がある	
			入札期間	2026年度～2027年度	計画策定により順延する可能性がある	
			予定工期	2027年度～2028年度	計画策定により順延する可能性がある	
18	更新	関西国際空港1期消防本所・消防分所 耐震補強・その他内装改修工事	発注概要	耐震補強・屋内レイアウト変更等の改修をおこなうもの	設計業務の進捗により変更になる可能性がある	
			入札期間	2027年度	計画策定により順延する可能性がある	
			予定工期	2027年度～2028年度	計画策定により順延する可能性がある	