

**工事発注計画（関西国際空港）**

当社における主要な建築工事の発注計画を公開しています。公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この記載内容と異なる場合若しくは延期・中止される場合又は契約済み等調達手続きが終了している場合があります。

No	状態	件名（いづれも仮称）	概要	備考	
1	更新	T1 防火区画隙間対策工事	発注概要	ジャッキアップによる壁の隙間を改修するもの	
			入札期間	2026/4～2026/6頃	
			予定工期	2026年度	
2	更新	T2-南北エアライン棟ガラス複層化	発注概要	ガラスの複層化を行うもの	
			入札期間	2026/4～2026/6頃	
			予定工期	2026年度	
3	更新	T1固定橋ローラー支承盛替え工事	発注概要	固定橋をジャッキアップ対策で改修するもの	
			入札期間	2026/4～2026/6頃	
			予定工期	2026年度	
4	更新	関西国際空港国際貨物B棟不同沈下修正工事	発注概要	国際貨物B棟でのジャッキアップ工事を行うもの	
			入札期間	2026/5～2026/7頃	測量結果等により実施時期判断
			予定工期	2026年度	測量結果等により実施時期判断
5		関西国際空港AP棟外装補修工事	発注概要	外装改修工事(外壁塗装、シール補修等)	サウンディング資料あり
			入札期間	2026/5～2026/9頃	
			予定工期	2026/9～2028/2頃	
6	更新	関空トイレリニューアル（Phase3）	発注概要	トイレの改修を行うもの	
			入札期間	2026/6～2026/8頃	
			予定工期	2026年度	
7	更新	関西国際空港AL南北棟鉄扉改修工事	発注概要	防火扉の改修を行うもの	
			入札期間	2026/8～2026/10頃	
			予定工期	2026年度	
8	更新	関西国際空港1期受配電所不同沈下修正工事	発注概要	1期受配電所でのジャッキアップ工事を行うもの	
			入札期間	2026/9～2026/11頃	測量結果等により実施時期判断
			予定工期	2026年度	測量結果等により実施時期判断
9	新規	関西国際空港雨水排水施設改修工事	発注概要	国内貨物地区の海上保安航空基地構空地に埋設される雨水配管の撤去、新設を行うもの	
			入札期間	2026/10～2027/2頃	
			予定工期	2027/2～2028/2頃	
10		社宅修繕工事	発注概要	社宅(2物件)の大規模修繕(主に外装・配管の改修)を行うもの	
			入札期間	2026年度	
			予定工期	2026年度	
11		関西国際空港国内貨物地区KRS保税倉庫新築工事	発注概要	国内貨物地区物流倉庫の再整備を行うもの	全体計画を検討中のため変更の可能性がある
			入札期間	2026年度～2027年度	計画策定により順延もしくは中止する可能性がある
			予定工期	2027年度～2028年度	計画策定により順延もしくは中止する可能性がある
12		関西国際空港国際貨物地区再編駐車場整備等	発注概要	国際貨物地区再編に伴う駐車場整備を行うもの	全体計画を検討中のため変更の可能性がある
			入札期間	2026年度～2027年度	計画策定により順延する可能性がある
			予定工期	2027年度～2028年度	計画策定により順延する可能性がある
13	新規	国際貨物地区立体駐車場新設工事	発注概要	延床15,000㎡程度の立体駐車場を新設するもの	
			入札期間	2027/2～2029/6頃	
			予定工期	2027/7～2029/8頃	
14	新規	国内貨物地区倉庫新設工事	発注概要	延床12,000㎡程度の倉庫を新設するもの	
			入札期間	2027/4～2027/9頃	
			予定工期	2027/10～2029/3頃	
15	新規	関西国際空港2期排水ポンプ特高受変電所工事（建築）	発注概要	特高受変電所建屋を新設するもの	
			入札期間	2027/4～2027/9頃	
			予定工期	2027年度～2028年度	
16	新規	国際貨物上屋拡張（庇増設）①	発注概要	延床7,000㎡程度の貨物上屋の庇の増設を行うもの	
			入札期間	2027/5～2027/10頃	
			予定工期	2027/10～2028/10頃	
17	新規	国際貨物上屋拡張（庇増設）②	発注概要	延床1,350㎡程度の貨物上屋の庇の増設を行うもの	
			入札期間	2027/10～2028/4頃	
			予定工期	2028/4～2028/4頃	
18		関西国際空港1期消防本所・消防分所耐震補強・その他内装改修工事	発注概要	耐震補強・屋内レイアウト変更等の改修を行うもの	設計業務の進捗により変更になる可能性がある
			入札期間	2027年度	計画策定により順延する可能性がある
			予定工期	2027年度～2028年度	計画策定により順延する可能性がある