

工事発注計画（関西国際空港）

当社における主要な設備工事の発注計画を公開しています。公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この記載内容と異なる場合若しくは延期・中止される場合又は契約済み等調達手続きが終了している場合があります。

No	件名（いずれも仮称）	概要		備考
1	関西国際空港第1ターミナルビル税関検査高度化 その2（税関コンベア設置・システム制御他）	発注概要	ターミナルビル税関検査場施設の改修	
		入札期間	2025年10月	
		予定工期	2025年度中	
2	関西国際空港第1ターミナルビル税関検査高度化 手荷物受取施設コンベア設置（KAP分）	発注概要	ターミナルビル税関検査場施設の改修	
		入札期間	2025年11月	
		予定工期	2025年度中	
3	関西国際空港一般車レーン違法駐車対策プロジェクト(電気工事分)	発注概要	ゲート機器設置にともなう通信・電力ケーブル工事	
		入札期間	2025/8～2025/9	
		予定工期	2025/9～2026/3	
4	照明器具取替工事（第1～3,5国際貨物、国内貨物、第一輸出貨物）	発注概要	建屋内の照明器具の更新（LED化）	
		入札期間	2025年9月	
		予定工期	2026年度中	
5	照明器具取替工事（貨物上屋A-F、医薬品倉庫、CKTS上屋）	発注概要	建屋内の照明器具の更新（LED化）	
		入札期間	2025年9月	
		予定工期	2026年度中	
6	非常用発電機更新（第2道路電気所）	発注概要	非常用発電機器の更新	
		入札期間	2025年10月	設計調整により入札時期を判断
		予定工期	2026年度中	
7	清掃用高所作業車更新	発注概要	清掃業務で使用する高所作業車を更新	
		入札期間	2026年1月	
		予定工期	2026年度中	
8	給水車2台更新（大型化学消防車後方支援車）	発注概要	空港消防に配備する給水車（8000L級タンク）の更新（2台）	
		入札期間	2025年9月	シャーシ納期調整により入札時期を判断
		予定工期	2026年度中	
9	2期航空灯火・電力監視制御設備更新工事	発注概要	2期航空灯火受配電制御設備の更新	
		入札期間	2025/8～2025/9	設計調整により入札時期を判断
		予定工期	2026年度中	
10	監視カメラ更新（クリーンエリア）	発注概要	ターミナルビル等の制限エリア内に設置するITV更新	
		入札期間	2025/9～2025/10	設計調整により入札時期を判断
		予定工期	2026年度中	
11	KIX道路・駐車場ITV更新	発注概要	空港内道路や駐車場に設置するITV更新	
		入札期間	2025/9～2025/10	設計調整により入札時期を判断
		予定工期	2026年度中	
12	映像提供カメラ更新	発注概要	映像提供のカメラ更新	
		入札期間	2026年度中	設計調整により入札時期を判断
		予定工期	2026年度中	