

工事発注計画（大阪国際空港）

当社における主要な建築工事の発注計画を公開しています。公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この記載内容と異なる場合若しくは延期・中止される場合又は契約済み等調達手続きが終了している場合があります。

No	状態	件名（いずれも仮称）	概要	備考
1	終了	大阪国際空港北貨物ビル中長期法適合改修工事	発注概要 法的透及を受ける箇所の適合工事、内装・設備等の改修工事	建替え検討に関わらず実施
			入札期間 2025年度6月～	
			予定期間 2025年度下期～2026年度	
2	終了	KAB物流センター 貨室・共用部修繕工事	発注概要 内装改修工事	
			入札期間 2025年度下期	
			予定期間 2026年度	
3	終了	大阪国際空港南貨物地区A棟改修工事	発注概要 法的透及を受ける箇所の適合工事、内装・設備等の改修工事	
			入札期間 2025年度下期	
			予定期間 2025年度下期	
4	更新	大阪国際空港北貨物ビル耐震補強工事	発注概要 既存建物の耐震補強工事	建替え検討の進捗やマスタースケジュールによっては消滅する可能性あり
			入札期間 2026年度	
			予定期間 2027年度	
5	更新	大阪国際空港フィンガーリニューアル工事	発注概要 主に内装工事	
			入札期間 2026年度	
			予定期間 2027年度	
6	更新	大阪国際空港消防庁舎建替	発注概要 消防庁舎の建て替え	
			入札期間 未定	2025,2026年度は実施がない見込み
			予定期間 未定	
7	更新	大阪国際空港北貨物ビル建替	発注概要 北貨物ビルの建て替え	
			入札期間 未定	2025,2026年度は実施がない見込み
			予定期間 未定	