

工事発注計画（関西国際空港）					当社における主要な設備工事の発注計画を公開しています。公表する発注予定工事の内容は、公表時点でのご予定であるため、実際に発注する工事が、この記載内容と異なる場合若しくは延期・中止される場合又は契約済み等調達手続きが終了している場合があります。	
No	状態	件名（いずれも仮称）	概要		備考	
1	終了	関西国際空港一般車レーン違法駐車対策プロジェクト（電気工事分）	発注概要	ゲート機器設置にともなう通信・電力ケーブル工事		
			入札期間	2025/8～2025/9		
			予定工期	2025/9～2026/3		
2	終了	照明器具取替工事（第1～3,5国際貨物、国内貨物、第一輸出貨物）	発注概要	建屋内の照明器具の更新（LED化）		
			入札期間	2025年9月		
			予定工期	2026年度中		
3	終了	照明器具取替工事（貨物上屋A-F、医薬品倉庫、CKTS上屋）	発注概要	建屋内の照明器具の更新（LED化）		
			入札期間	2025年9月		
			予定工期	2026年度中		
4	更新	2期航空灯火・電力監視制御設備更新工事	発注概要	2期航空灯火受配電制御設備の更新		
			入札期間	2026/3～2026/6頃	設計調整により入札時期を判断	
			予定工期	2026年度～2028年度		
5	新規追加	関西国際空港 道路監視設備更新工事	発注概要	島内に7箇所ある道路電気所監視設備と監視サーバーをまとめて更新するもの		
			入札期間	2026/4～2026/7頃		
			予定工期	2026/7～2027/6頃		
6	更新	関西国際空港1期航空保安施設用定電流装置更新	発注概要	定電流調整装置の更新		
			入札期間	2026年度上期	設計調整により入札時期を判断	
			予定工期	2026年度～2028年度		
7	新規追加	KIX1期航空灯火用高圧ケーブル更新工事	発注概要	エプロンキュービクル向けの高圧ケーブル更新工事		
			入札期間	2026/8～2026/11頃		
			予定工期	2026年度～2028年度		
8	更新	監視カメラ更新（クリーンエリア）	発注概要	ターミナルビル等の制限エリア内に設置するITV更新		
			入札期間	2026/9～2026/11頃	設計調整により入札時期を判断	
			予定工期	2026年度～2027年度		
9	更新	KIX道路・駐車場ITV更新	発注概要	空港内道路や駐車場に設置するITV更新		
			入札期間	2026/9～2026/11頃	設計調整により入札時期を判断	
			予定工期	2026年度～2027年度		
10	新規追加	KIX2期エプロン照明灯投光器更新	発注概要	エプロン照明灯のLED化		
			入札期間	2026/10～2027/1頃		
			予定工期	2026年度～2027年度		
11	新規追加	KIX1期エプロン照明灯投光器更新	発注概要	エプロン照明灯のLED化		
			入札期間	2026/10～2027/1頃		
			予定工期	2026年度～2027年度		
12	更新	映像提供カメラ更新	発注概要	映像提供のカメラ更新		
			入札期間	2026年度中	設計調整により入札時期を判断	
			予定工期	2026年度～2027年度		
13	新規追加	KIX2期滑走路灯火更新（灯火工事）	発注概要	滑走路灯火のLED化		
			入札期間	2027/3～2027/5頃		
			予定工期	2027年度～2028年度		