

工事発注計画（関西国際空港）

当社における主要な設備工事の発注計画を公開しています。公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この記載内容と異なる場合若しくは延期・中止される場合又は契約済み等調達手続きが終了している場合があります。

No	状態	件名（いずれも仮称）	概要	備考	
1	更新	2期航空灯火・電力監視制御設備更新工事	発注概要	2期航空灯火受配電制御設備の更新	
			入札期間	2026年度上期	設計調整により入札時期を判断
			予定工期	2026年度～2028年度	
2		関西国際空港1期航空保安施設用定電流装置更新	発注概要	定電流調整装置の更新	
			入札期間	2026年度上期	設計調整により入札時期を判断
			予定工期	2026年度～2028年度	
3		関西国際空港 道路監視設備更新工事	発注概要	島内に7箇所ある道路電気所監視設備と監視サーバーをまとめて更新するもの	
			入札期間	2026/4～2026/7頃	
			予定工期	2026/7～2027/6頃	
4	新規	関西国際空港滑走路状態表示灯整備工事	発注概要	関西国際空港において滑走路状態表示灯の整備を行うもの	
			入札期間	2026/5～2026/7頃	
			予定工期	2026年度～2027年度	
5	新規	Airports WiFi Update (Step1)	発注概要	関西国際空港内に設置されているWi-Fi機器端末の更新	
			入札期間	2026/5～2026/7頃	
			予定工期	2026年度～2027年度	
6		KIX1期航空灯火用高圧ケーブル更新工事	発注概要	エロンキュービクル向けの高圧ケーブル更新工事	
			入札期間	2026/8～2026/11頃	
			予定工期	2026年度～2028年度	
7		KIX2期エロン照明灯投光器更新	発注概要	エロン照明灯のLED化	検討結果により8と合同で入札を実施する可能性あり
			入札期間	2026/10～2027/1頃	
			予定工期	2026年度～2027年度	
8		KIX1期エロン照明灯投光器更新	発注概要	エロン照明灯のLED化	検討結果により7と合同で入札を実施する可能性あり
			入札期間	2026/10～2027/1頃	
			予定工期	2026年度～2027年度	
9	新規	関西国際空港 2期排水ポンプ特高受配電設備	発注概要	特高受配電設備を調達するもの	
			入札期間	2026/10～2027/4頃	
			予定工期	2026年度～2027年度	
10	更新	KIX道路ITV更新	発注概要	関西国際空港内道路（料金所からアングラバス間）に設置されているITVの更新	設計調整により入札時期を判断
			入札期間	2026/11～2027/1頃	設計調整により入札時期を判断
			予定工期	2026年度～2027年度	
11	更新	KIX駐車場ITV更新	発注概要	関西国際空港内駐車場（P1、P2など）に設置されているITVの更新	設計調整により入札時期を判断
			入札期間	2026/11～2027/1頃	設計調整により入札時期を判断
			予定工期	2026年度～2027年度	
12	更新	監視カメラ更新（クリーンエリア）	発注概要	ターミナルビル等の制限エリア内に設置するITV更新	
			入札期間	2026/12～2027/3頃	設計調整により入札時期を判断
			予定工期	2027年度～2028年度	
13	更新	映像提供カメラ更新	発注概要	関西国際空港内（ターミナルビル内など）に設置されている映像提供カメラの更新	設計調整により入札時期を判断
			入札期間	2026年度中	設計調整により入札時期を判断
			予定工期	2027年度	
14		KIX2期滑走路灯火更新（灯火工事）	発注概要	滑走路灯火のLED化	
			入札期間	2027/3～2027/5頃	
			予定工期	2027年度～2028年度	