
No 件名（いずれも仮称） 備考

発注概要 法的遡及を受ける箇所の適合工事、内装・設備等の改修工事 建替え検討に関わらず実施

入札期間 2025年度6月～

予定工期 2025年度下期～2026年度

発注概要 内装改修工事

入札期間 2025年度下期

予定工期 2026年度

発注概要 法的遡及を受ける箇所の適合工事、内装・設備等の改修工事

入札期間 2025年度下期

予定工期 2025年度下期

発注概要 空港周辺施設における外装工事

入札期間 2025年度

予定工期 2025年度

発注概要 外装工事・足場仮設が主な内容

入札期間 2025年度下期 省エネ性能検討により順延する可能性あり

予定工期 2026年度

発注概要 既存建物の耐震補強工事 建替え検討の進捗やマスタースケジュールによっては消滅する可能性あり

入札期間 2026年度

予定工期 2027年度

発注概要 消防庁舎の建て替え

入札期間 未定 2025,2026年度は実施がない見込み

予定工期 未定

発注概要 北貨物ビルの建て替え

入札期間 未定 2025,2026年度は実施がない見込み

予定工期 未定

発注概要 主に内装工事

入札期間 2026年度

予定工期 2027年度

2 KAB物流センター 貸室・共用部修繕工事

4 大阪国際空港周辺施設長期修繕計画外装工事

工事発注計画（大阪国際空港）
当社における主要な建築工事の発注計画を公開しています。公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、

実際に発注する工事が、この記載内容と異なる場合若しくは延期・中止される場合又は契約済み等調達手続きが終了している場合があります。

概要

1 大阪国際空港北貨物ビル中長期法適合改修工事

3 大阪国際空港南貨物地区A棟改修工事

5
大阪国際空港ビルファサード改修

（カーテンウォール）

6 大阪国際空港北貨物ビル耐震補強工事

7 大阪国際空港消防庁舎建替

8 大阪国際空港北貨物ビル建替

9 大阪国際空港フィンガーリニューアル工事


