
No 件名（いずれも仮称） 備考

発注概要 既存旅客用トイレの改修をおこなうもの

入札期間 2025/5～2025/7

予定工期 2025/7～2025/12

発注概要 既存旅客用トイレの改修をおこなうもの 2027年度も同様の発注予定あり

入札期間 2025/6～2025/9

予定工期 2025/8～2026/2

発注概要 既存従業員用トイレの改修をおこなうもの 2027年度も同様の発注予定あり

入札期間 2025/6～2025/9

予定工期 2025/8～2026/2

発注概要 従業員休憩所を整備するもの サウンディング資料あり

入札期間 2025/6～2025/9

予定工期 2025/8～2026/2

発注概要 外装改修工事(外壁塗装、シール補修等) サウンディング資料あり

入札期間 2025/7～2025/9

予定工期 2025/9～2026/8

発注概要 外装改修工事(外壁塗装、シール補修等) サウンディング資料あり

入札期間 2025/11～2026/1

予定工期 2026/1～2027/5

発注概要 社宅(2物件)の大規模修繕(主に外装・配管の改修)をおこなうもの

入札期間 2025/8～2025/10

予定工期 2025/10～2026/3

発注概要 従業員休憩所を整備するもの

入札期間 2025/6～2025/7

予定工期 2025/7～2025/8

発注概要 耐震補強・屋内レイアウト変更等の改修をおこなうもの 設計業務の進捗により変更になる可能性がある

入札期間 2025年度下期 計画策定により順延する可能性が大きい

予定工期 2026年～2027年 計画策定により順延する可能性が大きい

発注概要 AP棟でのジャッキアップ工事をおこなうもの

入札期間 2025年度 測定結果等により実施時期判断

予定工期 2026年度 測定結果等により実施時期判断

発注概要 建設棟でのジャッキアップ工事をおこなうもの

入札期間 2025年度 測定結果等により実施時期判断

予定工期 2026年度 測定結果等により実施時期判断

発注概要 1期受配電所でのジャッキアップ工事をおこなうもの

入札期間 2026年度 測定結果等により実施時期判断

予定工期 2026年度 測定結果等により実施時期判断

発注概要 国際貨物B棟でのジャッキアップ工事をおこなうもの

入札期間 2025年度 測定結果等により実施時期判断

予定工期 2026年度 測定結果等により実施時期判断

発注概要 給油地区車両整備場建屋でのジャッキアップ工事をおこなうもの

入札期間 2025年度 測定結果等により実施時期判断

予定工期 2025年度 測定結果等により実施時期判断

発注概要 関西国際空港第2ターミナルビル国際線でのジャッキアップ工事をおこなうもの

入札期間 2025年度 測定結果等により実施時期判断

予定工期 2025年度 測定結果等により実施時期判断

発注概要 国内貨物地区物流倉庫の再整備をおこなうもの 全体計画の検討をおこなっており大幅な変更の可能性がある

入札期間 2026年度 計画策定により順延もしくは中止する可能性が大きい

予定工期 2027年度 計画策定により順延もしくは中止する可能性が大きい

発注概要 国際貨物地区再編に伴う駐車場整備をおこなうもの 全体計画の検討をおこなっており大幅な変更の可能性がある

入札期間 2026年度～2027年度 計画策定により順延する可能性が大きい

予定工期 2027年度～2028年度 計画策定により順延する可能性が大きい

2
関西国際空港各所トイレ改修工事

2025年度分旅客用トイレ

3
関西国際空港各所トイレ改修工事

2025年度分従業員用

工事発注計画（関西国際空港）
当社における主要な建築工事の発注計画を公開しています。公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、

実際に発注する工事が、この記載内容と異なる場合若しくは延期・中止される場合又は契約済み等調達手続きが終了している場合があります。

概要

1
関西国際空港各所トイレ改修工事

2024年度分旅客用2か所

4 関西国際空港従業員休憩室改修工事

5 関西国際空港AL南北棟・KAP棟外装補修工事

6 関西国際空港AP棟外装補修工事

9
関西国際空港1期消防本所・消防分所

耐震補強・その他内装改修工事

10
関西国際空港複合管理棟(AP棟)不同沈下修正

工事

7 社宅修繕工事

8
関西国際空港第2ターミナルビル国際線クール＆

ホットスポット整備

11 関西国際空港建設棟不同沈下修正工事

12 関西国際空港1期受配電所不同沈下修正工事

13 関西国際空港国際貨物B棟不同沈下修正工事

14
関西国際空港給油地区車両整備場建屋不同沈

下修正工事

16
関西国際空港国内貨物地区KRS保税倉庫新築

工事

17
関西国際空港国際貨物地区再編

駐車場整備等

15
関西国際空港第2ターミナルビル国際線不同沈下

修正工事


